

MH-2009 Konzorcium
"A budapesti Margit híd és a kapcsolódó
közlekedési rendszer fejlesztése"
teljesítési igazolás - 4.
TÁMOGATOTT TÉTELEK

Bizonylatszám:	MH-TIG 006
Akt. Szerz. kapcsolódó sorszám:	
Készült:	2010. augusztus 17.
Megrendelő neve, címe:	Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya (109), 1052 Bp. Városház u. 9-11.
Megrendelő képviselője:	Temesi Attila
Vállalkozó neve, címe:	MH 2009 KONZORCIUM, 1239 Bp. Haraszti út 44.
Vállalkozó képviselője:	Horváth Zoltán
Lebonyolító neve, címe:	Dr. Rádai Mérnökiroda Kft./ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.
Lebonyolító képviselője:	Hunor György, Beke Imre, Fortuna László, Kanda Imre, Tárczy László, Szepestalvy Ákos, Zsigmondi András
Szerződés tárgya:	"A budapesti Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése"
Teljesítés időpontja	2010. július 10.

Elvégzett teljesítés részletezése, értéke (nettó):

Munka megnevezése	Összes ár (Ft)	Munkanem értéke a szerződéses összeg %- ban	Az előrehaladás értéke (Ft)	Az előrehaladás mértéke (%)	Eddig kifizetett összegek (Ft)	4. részazárnia értéke (Ft)
ÁLTALÁNOS TÉTELEK	1 225 880 000	5,87%	805 116 000	65,68%	725 528 000	79 588 000
MEDERHÍD						
MEDERHÍD FELSZERKEZETE	7 465 481 797	35,75%	4 329 197 609	57,99%	3 208 666 845	1 120 330 784
MEDER- és PARTI PILLÉREK	1 442 904 000	6,91%	570 424 728	39,53%	271 467 212	298 987 516
SZÁRNYHÍD	577 230 795	2,76%	185 908 369	33,94%	28 287 000	167 621 369
BUDAI OLDALI MŰTÁRGYAK ÁTÉPÍTÉSE	678 816 035	3,24%	291 415 733	43,06%	212 169 577	79 248 156
PESTI OLDALI MŰTÁRGYAK ÁTÉPÍTÉSE	433 533 600	2,08%	232 902 992	53,72%	169 885 340	63 217 652
ÉPÍTÉSZEI	2 693 991 766	12,90%	147 739 545	5,48%	40 962 190	106 777 356
RESTAURÁTORI MUNKÁK	168 318 702	0,81%	8 415 935	5,00%	0	8 415 935
ÚTÉPÍTÉS	131 071 269	0,63%	11 729 526	8,95%	8 210 668	3 518 858
FORGALOMTECHNIKA	857 964 106	4,11%	426 399 792	49,70%	376 443 081	49 956 711
VÁGÁNYÉPÍTÉS	719 149 070	3,44%	113 052 186	15,72%	22 854 044	90 188 142
VÁGÁNYÉPÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK	826 239 312	3,00%	18 787 179	3,00%	0	18 787 179
AKADÁLYMENTESÍTÉS, VÉDELEMBE HELYEZÉS	232 764 697	1,11%	93 142 751	40,02%	40 249 248	52 893 506
ELEKTROMOS HÁLÓZATOK	682 214 013	3,27%	68 866 328	10,09%	36 291 174	32 575 162
ORGANIZÁCIÓ	1 484 549 085	6,73%	877 843 130	62,50%	772 501 954	105 341 176
KOCSIVEZETŐ ÁLLÍTÁSÚ VÁLTÓ ÉS VÁLTÓPÜTÉS	167 997 276	0,90%	0	0,00%	0	0
FEDEZŐ JELZŐ	166 971 476	0,80%	0	0,00%	0	0
HÍDI REKONSTRUKCIÓS MUNKÁK ÖSSZESEN (TÁMOGATOTT TÉTEL):	19 692 678 921	94,30%	8 180 941 800	41,59%	5 913 508 330	2 277 435 470

Lebonyolító és Vállalkozó az elkészült munkákat a helyszínen felmérték és megállapították, hogy azok rész-teljesítése a teljesítési igazolásban foglaltak szerint megtörtént.

Vállalkozó konzorcium (vezetője a Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.) a teljesítési igazolásának megfelelően jogosult **2 277 435 470 Ft.**, azaz kettőmilliárd-kettőszázhetvenhétmillió-négyszázharmincöt ezer-négyszázhetven Forint) összegű számla benyújtására.

Lebonyolító nyilatkozik, hogy a teljesítési igazolás **TÁMOGATOTT** tételeket tartalmaz.

Az ÁFA megfizetésére a 2008. május 1. napján hatályba lépő 2008. évi VII. törvény 8.§-ával módosított 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§-a (1) bekezdésének b) pontjában leírtak szerint Megrendelő által történik a fordított adózás szabályai szerint. Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról köteles gondoskodni, amelyben átírt adó, illetőleg a 2007. évi CXXVII. törvény 83.§-ban meghatározott százaléktétel nem szerepel. Vállalkozó az általa kibocsátott számlán köteles feltüntetni, hogy „a vevő (Megrendelő) az adó fizetésére kötelezett”, valamint a Megrendelő adószámát.

KÖZGÉP Zrt.
1239 Budapest, Haraszti út 44
21.

Vállalkozó MH-2009 Konzorcium

Elenjegyzi Lebonyolító:

Elfogadja: BFFH:

Lebonyolító Dr. Rádai/ECO-TEC

Megrendelő: BFFH

Dr. **RÁDAI MÉRNÖKI IRODA**

Budapesti Főmérnökség

CIB 1070031-04321002-51100005

Adószám: 11405588-2-08

